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villas,  restaurants,  and  others‐others,  so make  interest  for  tourism. Hotel  construction  has 
more value than being near the coastal region is a place that is close to amenities ‐ amenities 
such  as  cafes,  shopping  centers,  restaurants,  etc.  The  issues  raised  in  this  research  are:  1) 
What  are  needed  to  plan  the  method  of  implementation  of  the  work  structure  of  the 
basement? 2) How to plan the methods of implementation of the work basement structure? 3) 
How  the  plan  of  cost  and  time  of  implementation  method?  The  results  are:  1)  Concrete 
construction method  is  cast  in  place.  2)  Total duration  required  to  complete  the  structural 
work is 117 days where in the schedule is 230 days. 3) Human resource planning, scheduling of 




Perencanaan  pelaksanaan  sebagai  rumusan  dalam  pengendalian  menyeluruh 
dari  keseluruhan proses  kegiatan proyek  konstruksi  sehingga  akan menentukan nilai 
keberhasilan  suatu  proyek  konstruksi.  Keberhasilan  suatu  proyek  konstruksi  harus 
memenuhi  “tolak ukur  sukses pengelolaan proyek” dimana  tolak ukur  ini meliputi 5 
(lima)  poin  yaitu  Tepat  Biaya,  Tepat  Mutu,  Tepat  Waktu,  Penerapan  Keselamatan 
Kesehatan Kerja (K‐3) serta Citra atau Kepuasan. Perencanaan pelaksanaan yang detail 
yang akan menjadi pedoman melakukan penawaran dan pedoman kegiatan kostruksi 
berikutnya,  hendaknya  direncanakan  suatu  analisa  metode  pelaksanaan  konstruksi, 
perkiraan kebutuhan sumber daya, perkiraan biaya serta waktu penjadwalan dengan 




Adapun  tujuan  dari  perencanaan  pelaksanaan  proyek  ini  adalah  untuk 
merencanakan  ulang  sumber  daya  proyek  “Pembangunan  Seminyak  Hotel 
Development”,  yang meliputi  perencanaan method, man, machine, material, money 
dan time. 
Adapun  manfaat  dari  perencanan  pelaksanaan  proyek  ini  adalah  sebagai 






Perencanaan  adalah  sebuah proses,  yang mencoba meletakkan  dasar  sebuah 




konstruksi  dapat  dibedakan  menjadi  dua  kelompok  jenis  bangunan,  (Wulfram  I. 
Ervianto: 2002: 9 – 13) yaitu bangunan gedung dan bangunan sipil. 
Pada  waktu  proyek  memasuki  tahap  pelaksanaan  (construction),  maka 
pekerjaan pada tahap ini adalah mewujudkan bangunan yang dibutuhkan oleh pemilik 
proyek yang sudah dirancang oleh konsultan perencana sehingga memenuhi variabel 
biaya, mutu, waktu, K – 3,  citra/kepuasan,  yang  telah disyaratkan dengan membuat 
suatu  perencanaan  pelaksanaan  serta  metode  pelakasanaan  pekerjaan  yang  akan 
dilaksanakan. Untuk mendapat gambaran dalam perencanaan pelaksanaan proyek  ini 
diperlukan  skema  perencanaan  pelaksanaan  proyek,  seperti  data  apa  saja  yang 
diperlukan  untuk  merencanakan  suatu  kegiatan  tertentu.  Disamping  itu  dengan 
diabuatnya  skema  perencanaan  pelaksanaan  proyek,  akan  dapat  diketahui 








PERENCANAAN WAKTU PELAKSANAAN 
MENENTUKAN KOMPOSISI SDM 
SESUAI KEAHLIAN 
MENENTUKAN KEPASTIAN SDM PER 
SATUAN VOL. PEKERJAAN 









DAFTAR ANALISA UPAH 
DAN BAHAN 




JADWAL  WAKTU INDUK JENIS PEKERJAAN PERHITUNGAN VOLUME 
MENENTUKAN JABARAN 
KEGIATAN/WBS 








PERATAAN SUMBER DAYA 
WAKTU PELAKSANAAN













Dalam  merencanakan  pelaksanaan  proyek  konstruksi,  perlu  dilakukan 
perencanaan  yang  berdasarkan  data  perencanaan  yang  ada.  Data  perencanaan 
selanjutnya  dipergunakan  dalam  perencanaan  pelaksanaan  proyek  sesuai  dengan 
skema perencanaan pelaksanaan proyek dimana data  itu meliputi data  tender, data 
medan lokasi serta ketersediaan sumber daya. Setelah data perencanaan itu diperoleh 
maka  kemudian  dilanjutkan  dengan  proses  merencanakan  metode  pelaksanaan 
pekerjaan. 





1. Work  Breakdown  Structure  (WBS), Organisasi Breakdown  Struktur  (OBS), 
perhitungan  volume  pekerjaan,  menentukan  komposisi  sumber  daya, 
perhitungan durasi, logika ketergantungan. 













2. Perencanaan  sumber  daya  manusia,material  dan  peralatan  dengan 




Agar  didalam  pelaksanaan  pekerjaan  benar‐benar  diperhatikan  jumlah 
kebutuhan  sumber  daya  terutaman  sumber  daya  manusia  dan  penerapan  metode 
kerja sesuai perencanaan. 
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